

«Дорожная карта» ГБОУ СОШ № с. Шигоны по взаимодействию с учреждениями профессионального образования в рамках реализации проекта предпрофессионального образования «Педагогический класс»

| № п/п | Мероприятие | Срок | Участники | Ответственные |
|-------|--|---|-----------------------------|---------------|
| 1. | Формирование рабочей группы по реализации проекта «Педагогический класс» | август 2023 | Педагогический коллектив ОО | Директор ОО |
| 2. | Разработка локальных нормативных актов образовательных организаций по реализации проекта | сентябрь 2023 | Директор ОО, рабочая группа | Директор ОО |
| 3. | Заключение договора об образовании на обучение с СГСПУ, заключение договора о сетевой форме реализации образовательной программы « Педагогический класс» с СПО « Губернский колледж» | сентябрь 2023 | Руководители | Директор ОО |
| 4. | Создание (корректировка) плана-графика проведения мероприятий в педагогических классах | сентябрь 2023, в течение срока реализации проекта | Представители СГСПУ « ГК» | Директор ОО |

| | | | | |
|----|---|-------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5. | Проведение диагностики, мониторинга возможностей обучающихся | сентябрь 2023, май 2024 | Педагог-психолог ОО, | председатель рабочей группы |
| 6. | Реализация проекта. Участие обучающихся в интерактивных занятиях, мастер-классах в рамках Образовательных модулей | сентябрь 2021- май 2023 | Участники проекта | Заместитель директора по УВР |
| 7. | Реализация проекта. Осуществление профориентационной деятельности по знакомству обучающихся с профес- | сентябрь 2023- май 2025 | представители СГСПУ, «ГК» | Заместитель директора по УВР |

| | | | | |
|----|---|-------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | сиями, требующими педагогических компетенций с участием вуза | | | |
| 8. | Реализация проекта. Участие педагогов в интерактивных занятиях, мастер-классах, курсах повышения квалификации | сентябрь 2023- май 2025 | представители СГСПУ, «ГК» | Заместитель директора по УВР |
| 9. | Подведение итогов работы над проектом | май 2025 | | Директор ОО |



C=RU, O=ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань,
CN=Титова Светлана Юрьевна, E=
school4_szr@samara.edu.ru
00ed86af1d1a92502e
2021.08.20 20:25:45+04'00'